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Die Richtlinie über Märkte für Finanzdienstleistungen 
(MiFID), Kernstück des Aktionsplans für Finanzdienst-
leistungen, wurde im November 2002 vorgestellt, mit 
der Absicht die bestehende Richtlinie über Wertpa-
pierdienstleistungen (ISD) von 1993 zu aktualisieren. 
MiFID soll die Durchführung von Geschäften mit 
Finanzinstrumenten umfassend regeln, höhere Stan-
dards einführen und auch für Derivate gelten. Ihr Ziel 
ist somit eine größere Harmonisierung und Integration 
der Aktienmärkte in der EU. 

Das Projekt diente der Umsetzung der Richtlinien der 
MiFID in der Bank und den Schnittstellen im Gesamt-
konzern. Besonders betroffen waren die Prozesse und 
Systeme der Bank, das Produktmarketing für Fonds 
sowie insbesondere die Vertriebe, auf die ähnliche 
Anforderungen und Umstellungen wie aus VVG Reform 
und EU Vermittlerrichtlinie zukamen.  

Ziel des Projektes war die Sicherstellung der MiFID 
Konformität sämtlicher Aktivitäten, Prozesse, 
Dokumente und die Erfüllung organisatorischer 
Anforderungen, sowie die Anpassung der 
Beratungstechnologie und betroffener Tools im 
Konzern zum 01.11.2007.  

Projekttätigkeit 

  Gesamtprojektleitung und -steuerung 
  Management der Teilprojekte: 

  Prozesse 

  Vertriebsunterstützung und Marketing 
  Formulare, Bedingungen und Verträge 
  Vermittlerverträge 
  Compliance und Policies 
  Schulung und Kommunikation 

  Fachliche Unterstützung der Aktivitäten in den 
Teilprojekten 

  Dokumentation des Gesamtprojektes 
  Herstellung MiFID Konformität zum 01.11.2007 

Projektreferenz II Umsetzungsberatung II Fachberatung 
Umsetzung MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)  

Bank 

Management Summary 

  Erfüllung gesetzlicher Anforderungen aus der MiFID 
  Umsetzung notwendiger Anpassungen in Prozessen, 

Produkten, Organisation, IT und HR zur   

Projektumfang 

Nutzen 

  Laufzeit: 01.10.2006-01.01.2008 
  Aufwand Tage: ca. 250 BT 


